사전 추진계획

채택부터 경기 전날까지

요지

1. 채택(2026-12)에서 2회차(2027-09)까지 **8단계**, 예산 배정 전 계약·발주 없음
2. 협의 대상은 전부 **관계기관 협의 후 확정**
3. 관문마다 안 되면 해당 부분만 삭제 — 시 예산으로 메우지 않음

1. 준비 일정

1회차 2027-07-20(잠정), 2회차 2027-09-14. 일자는 구단 협의 후 확정. 선거일 전 60일 구간(2028-02-12 ~ 04-12)은 제외합니다.

단계	시기	할 일	담당
착수	2026-12 ~ 2027-01	소관부서 지정 · 추진계획 결재 · 정부광고 해당 여부 서면 문의	공보감사실
구단 협의	2027-01 ~ 02	2경기 후보일 · 클리닝타임 길이 · 전광판 규격 · 팝업 공간	공보감사실 ↔ 구단
견적·예산	2027-02 ~ 04	구단 견적 → 추가경정예산 요구 · 구장 운영 주체 협의	공보감사실 · 기획예산실
계약	2027-05 ~ 06 초	예산 배정 뒤에만 광고·영상·QR 계약 · 매점 입점 업체 공개 모집(균등 조건)	회계과
제작·구축	2027-06 ~ 07	영상 규격 변환·음향 · QR 예측 개발	용역사
시험·리허설	경기 14일 ~ 1일 전	전광판 송출 시험 · QR 부하 시험 · 종합 리허설 (2회차는 1회차 실참여 수로 목표 산출 후 재시험)	공보감사실 · 용역사

2. 관문 — 안 되면 해당 부분만 뺍니다

관문	통과 조건	안 되면
구단 의향 (150일 전)	2경기 편성 의향 회신	1년차 보류 · 추경 요구 안 함
견적·일자 (120일 전)	슬롯 회당 2,000 이하 · 일자 2개	장내 노출 삭제 · 절감안(23,502) 전환
추경 (60일 전)	의결·배정	다음 해 본예산으로 순연 (발주 0)
계약 (45일 전)	광고·영상·QR 계약	지연 시 1회차를 8월로
민간 참여 (30일 전)	입점 2곳 이상 · 구단 승인	해당 부분만 삭제 (시 예산으로 메우지 않음)
기술 시험 (14일 전)	송출·QR 부하 시험 통과(초당 105건 «추정», 실패율 1% 미만)	대체 화면 · 재실패 시 예측 QR 생략, 레이스만

3. 사전 협의 대상 — 전부 «관계기관 협의 후 확정»

상대	내용	기한
삼성 라이온즈	경기 일자 · 우천 대체 · 클리닝타임 길이 · 견적 · 전광판 규격 · 송출 확인	150 ~ 120일 전
구장 운영 주체·식음료 운영사	광장 팝업 공간 · 전원 · 외부 판매 허용 · 원상복구	45일 전
한국언론진흥재단	전광판 광고의 정부광고 해당 여부 · 수수료 10%	180일 전
기획예산실 · 회계과 · 캐릭터·관광 소관부서	추경 편성 · 수의계약 사유 · 캐릭터 이용 규정 · 명소 사진 공공누리 유형	150 ~ 60일 전

※ 일자·금액은 «추정»이며 전부 «관계기관 협의 후 확정»입니다. 출처: 사업 추진 계획서(2026-10).