상주 원정 레이스 · 공개 보고서 3/5

사전 추진계획

채택부터 경기 하루 전까지 — 일정, 역할, 협의, 관문

요지

1. 채택(2026-12)에서 2회차(2027-09)까지 **9단계**로 준비, 예산 배정 전에는 계약·발주 없음
2. 관계 주체별 역할과 사전 협의 12건을 대장으로 관리, 전부 **관계기관 협의 후 확정**
3. **관문 G1 ~ G8**마다 안 되면 해당 부분만 뺍니다 — 매몰 비용 거의 0, 시 예산으로 메우지 않음

1. 준비 일정 9단계

기준일 D = 1회차 원정 데이(계산용 잠정 2027-07-20), 2회차 D2 = 2027-09-14. 실제 일자는 구단 협의 후 확정. 선거일 전 60일 구간(2028-02-12 ~ 04-12)은 일정에서 제외합니다(공직선거법 제86조 관련).

단계	시기	할 일	주 담당
P1 채택·착수	2026-12 ~ 2027-01	소관부서 지정 · 추진계획 결재 · 협조 공문 · 정부광고 해당 여부 서면 문의 · 추경 절차 문의	공보감사실
P2 구단 의향·조건	2027-01 ~ 02	삼성 라이온즈와 2경기 후보일 · 클리닝타임 길이 · 전광판 규격 · 장내 노출 · 광장 팝업 가능 여부 협의	공보감사실 ↔ 구단
P3 견적·예산	2027-02 ~ 04	구단 견적 수령 → 추가경정예산 요구 · 구장 운영 주체·식음료 운영사 협의	공보감사실 · 기획예산실
P4 의결·계약	2027-05 ~ 06 초	예산 배정 뒤에만 광고 · 영상 · QR 예측 계약(배정 전 발주 없음)	공보감사실 → 회계과
P5 공개 모집	2027-06 초 ~ 중	상주 매점 입점 업체 공개 모집(같은 조건·가나다순 균등 게시) · 협찬은 공개 안내·자발 신청만	유통마케팅과 / 공보감사실
P6 제작·구축	2027-06 ~ 07 초	관광 자료 수집 · 레이스 콘티 확정 · 중간 검수 · QR 예측 개발	용역사
P7 시험·리허설	경기 14 ~ 7일 전	전광판 송출 시험 · QR 부하 시험 · 대체 화면 납품 · 업체 영업신고 사본 수령	공보감사실 ↔ 구단
P8 홍보·점검	경기 14 ~ 1일 전	소개 슛폼 · 보도자료 · 장내 진행 원고 · 종합 리허설(예측 집계·결말 지문·대체 화면·연락망)	공보감사실 · 용역사
P9 2회차 준비	1회차 다음 날 ~ 9월	1회차 실참여 수로 2회차 목표 산출·공개 · 송출 재시험 · 재확인	공보감사실 · 용역사

2. 관문 G1 ~ G8 — 안 되면 무엇을 뺀다

관문	시점	통과 조건	안 되면
G1 구단 의향	경기 150일 전	삼성이 2경기 편성 의향 회신	1년차 보류 · 추경 요구 안 함 · 2028년 4-13 이후 재협의
G2 견적·일자	120일 전	슬롯 회당 2,000 이하 + 7·9월 일자 2개	장내 노출 삭제 + 절감안(27,577) 전환 · 일자 1개면 이월
G3 추경	60일 전	추경 의결·배정	다음 해 본예산으로 순연(발주 0) · 감액 시 절감안

관문	시점	통과 조건	안 되면
G4 계약	45일 전	광고·영상·QR 계약 완료	정부광고 회신 미도착 시 «해당»으로 의뢰(+315) · 지연 시 1회차 8월로
G5 민간 참여	30일 전	입점 2곳 이상 · 협찬 확약 · 구단 승인	해당 부분만 삭제(시 예산으로 메우지 않음), 레이스·예측은 그대로
G6 기술 시험	14일 전	송출·QR 부하 시험 통과	대체 화면 · 글자 화면 재시험 · 재실패 시 예측 QR 생략, 레이스만
G7 최종 점검	7일 전	리허설 통과 · 결말 지문 준비 · 감사 대비 서면 등재	미완 항목은 그 회차에서 뺌
G8 2회차	D2 14일 전	1회차 결과 기반 목표 공개 · 재확인	1회차 무산 시 9월을 1회차로 진행

원칙: 안 되면 **빼는 것**이지 시 예산으로 메우는 것이 아닙니다. 관문 시점마다 결과보고서 1장을 남깁니다.

3. 관계 주체별 역할 (R = 실행, A = 최종 책임, C = 협의)

업무	공보감사실	기획예산실	회계과	유통마케팅과	관광진흥과	구단	용역사
추진계획·진행 판정	A/R	C		C	C	I	
예산(추경·본예산)	R	A					
구단 의향·일자·견적	A/R	I		I		R	
광고·용역 계약	R		A			R	R
레이스 영상 제작	A				C	C	R
QR 예측 구축·시험	A					C	R
팝업 입점 공개 모집	C			A/R		C	
송출 시험·리허설	A					R	R
홍보(숏폼·보도)	A/R				C	C	R

입점 모집(유통마케팅과)과 협찬 안내(공보감사실)는 창구를 나눕니다. 인력은 기존 인력 약 14인일 안에서 움직이고, 제안 담당자는 계약·선정·검수에서 제외합니다.

4. 사전 협의·인허가 대장 — 전부 «관계기관 협의 후 확정»

상대	협의·인허가 내용	기한	안 되면
삼성 라이온즈	원정 데이 2경기 일자 · 우천 대체 원칙 · 클리닝타임 길이(잠정 95초, 최소 75초)	150일 전	G1·G2
삼성 라이온즈	슬롯 2회 + 장내 노출 2회 견적 · 전광판 규격 · 송출 확인서	120일 전	G2
구장 운영 주체	광장 팝업 공간 · 전원 · 반입 차량 · 원상복구	45일 전	매점 삭제
구장 식음료 운영사	외부 판매 허용 · 품목 겹침 · 음식 반입	45일 전	매점 삭제 또는 비식품만
한국언론진흥재단	전광판 광고의 정부광고 해당 여부 · 수수료 10% · 의뢰 기한	문의 180일 전	«해당»으로 처리 (G4)
기획예산실	추경 편성 · 3년 누계 투자심사 대상 여부 · 2년차 본예산	120 ~ 60일 전	G3
회계과	수의계약 사유 · 광고 1건 묶음 · 원가심사 대상 여부	60일 전	제한경쟁 전환

상대	협의·인허가 내용	기한	안 되면
유통마케팅과	입점 공개 모집 공고 · 균등 조건	45일 전	매점 삭제
캐릭터 소관부서	도리와 수니 원본 · 저작권 · 상주시 캐릭터 이용 규정	150일 전	신규 캐릭터만 사용
관광진흥과	명소 사진 · 관광 누리집 링크 · 공공누리 유형	60일 전	용역 현장 촬영
명소 관리 주체	필요한 경우에 한한 촬영 허락(드론 촬영은 기본 «안 함»)	45일 전	기존 사진만
입점 업체	영업신고증 · 생산물 책임보험 · 개별 포장 완제품 확인	14일 전	해당 업체 제외

5. QR 예측 부하 시험 기준 «추정»

항목	기준	산식
설계 최대	초당 105건 이상	착석 관중 18,817명이 마감 전 180초 안에 1회 접속 = 18,817 ÷ 180 ≈ 104.5
정상 예상	초당 약 15.7건	참여 상한 2,820건 ÷ 180초 = 15.67 ≈ 15.7
통과 조건	응답 실패율 1% 미만 · 중복 참여 0 · 집계 지연 10초 이내	과업지시서에 명시

※ 모든 금액·인원은 «추정»이며 산식을 함께 적었습니다. 협의가 필요한 사항은 «관계기관 협의 후 확정»입니다. 법령은 조문 이름만 적었으며 해석은 관계기관 확인 후 확정합니다. 출처: 사업 추진 계획서(2026-10).