상주 원정 레이스 · 공개 보고서 4/5

경기 당일 운영계획

관중 눈높이의 하루, 클리닝타임 95초, 현장 역할

요지

1. 3·4회말 **QR 예측** → 5회말 종료 **60초 레이스** → 결과 15초, 클리닝타임 표준 95초
2. 결말은 경기 전 **파일 지문 공개** → **경기 후 대조**, 이름·연락처 수집 0, 1기기 1회
3. 상주 매점은 업체 자기 설비·정가 판매, 시 직원은 총괄·안내·안전 연락까지 — 모두 **구단 협의 후 확정**

1. 관중이 겪는 하루

시점	관중	전광판
경기 전	구장 광장 «상주 매점» · 상주캠 포즈	장내 노출(구단 협의)
3회말 종료 교대	QR 찍고 «오늘 1등은?» 예측 — 10초면 끝	QR + 예측 오픈 안내
4회말 종료 교대	아직 안 한 사람 참여	QR + 지금까지 참여 수
5회말 종료 (클리닝타임)	마감 카운트다운 → 60초 레이스 → 내 픽 확인	카운트다운 → 레이스(대구 → 상주, 결승 직전 경천섬) → 결과·적중률
경기 후	휴대폰에서 내 적중 · 명소 안내 확인	—

2. 클리닝타임 95초 (표준판)

구간	길이	화면
마감 카운트다운	20초	20 → 0 · QR 작게 · 참여 수만 표시(득표율은 숨김)
결말 지문 공개	2초	«마감! 오늘 결말 봉인 지문»
레이스	**60초**	출발 6초 → 명소 구간 5 × 8초(마지막 경천섬) → 결승 판독 → 결말 → 카운터
결과	15초	우승 캐릭터 · 적중률 · «오늘 지나온 상주» 명소 띠

최소판 75초: 카운트다운 없이 5회말 3아웃에 자동 마감 + 레이스 60 + 결과 15. 클리닝타임 실제 길이는 구단 협의 후 확정.

3. 레이스 60초 콘티

초	화면	자막
0 ~ 6	출발선 «대구» · 4종 캐릭터 출발	대구 → 상주
6 ~ 38	명소 구간 ① ~ ④ (구간당 8초)	명소 이름 + 한 줄
38 ~ 46	**구간 ⑤ 경천섬 — 매 경기 고정**, 결승 직전 클라이맥스	경천섬
46 ~ 50	결승 아치 «상주» · 사진 판독	사진 판독!
50 ~ 60	결말 → 카운터 넘김	○○ 우승! · #사각이첫승

4. 공정성 장치

- **결말 봉인** — 레이스 결말 파일을 경기 전에 확정하고 파일 지문(SHA-256)을 예측 페이지에 먼저 공개, 경기 후 같은 파일을 올려 누구나 대조합니다.
- **1인 1기기 1회** — 가입·로그인 없음, 자동 생성 닉네임 중 택1, 이름·전화·좌석 정보 수집 0, 기록은 시즌 종료 30일 뒤 파기하고 집계만 보존합니다.
- **연출 레이스 고지** — 실제 경기 결과 예측은 하지 않으며 예측 대상은 레이스뿐입니다.
- **2회차** — 1회차 실참여 수로 목표를 정해 공개하고, 도달 시 «사각이»(늘 지는 누에 캐릭터)의 첫 승 결말을 송출합니다.

5. 당일 런시트 (평일 18:30 경기 가정)

시각	누가	무엇
경기 전날	주관 담당 · 용역	대체 화면 납품 확인 · 결말 지문 게시 예약 · 우천 예보 확인
12:00 ~ 14:30	업체 · 용역	팝업 설치(업체 자기 천막·매대) · 안내물 설치
15:00	주관 담당	전원 브리핑 15분 — 역할 · 비상 연락 · 우천 대응
17:00	업체 · 안내	개문, 팝업 영업 시작
18:30	구단	경기 개시
3·4회말 교대	구단 오퍼레이터	예측 QR 장면 ①② 송출
5회말 종료	구단 · 예측 운영자	클리닝타임 95초 — 카운트다운 → 레이스 → 결과
경기 종료 + 30분	업체	퇴장객 대상 영업 후 철수
22:00 ~ 23:00	업체 · 용역 · 주관 담당	철수 · 원상복구 · 구단 확인 서명
당일 22:30	예측 운영자	원본 파일 검증 페이지 게시
23:59	홍보 담당	숏폼 원본 업로드

6. 상주 매점(팝업) — 하는 일 · 하지 않는 일

구분	입점 업체	구단	시 직원
하는 일	자기 천막·매대·결제 단말·소화기 · 개별 포장 완제품 **정가** 판매 · 위생 점검 · 폐기물 회수	공간·전원·반입 승인, 구장 안전 기준	운영 총괄 · 안내 · 안전 연락 · 원상복구 확인
하지 않는 일	시식·증정·할인·1+1·특가	—	제품 권유·호객·계산·정산·샘플 배포 · 업체 접대 수령 · 시 소유 부스 무상 사용
책임	영업 신고 · 식품 표시 · 책임보험 · 위생	구장 내 질서	총괄(법적 책임 아님)

공통 안내판(시 예산)은 위치·운영시간·«정가 판매» 안내와 업체 가나다순 균등 목록만 담습니다. 구장 내 판매·음식 반입은 구단 승인과 현장 관할 확인 후 확정합니다.

7. 인력 배치 (원정 데이 1회)

구분	역할	인원	시각
시	운영 총괄 · 안전 연락	1	15:00 ~ 철수
시	홍보 촬영(관중석 원거리)	1	15:15 ~ 23:59
용역	안내물 설치·철수	2	12:00 ~ / 22:00 ~

구분	역할	인원	시각
용역	현장 안내(공통 안내 한정)	2	16:30 ~
용역(원격)	예측 운영자	1	19:00 ~ 23:00
업체(자기 비용)	판매 4곳 × 2	8	17:00 ~ 경기 종료 + 30분
구단	MC · 전광판 오퍼레이터 · 상주캠 · 게이트 안전요원	구단 편성	구단

비상 연락은 구단 상황실을 단일 창구로 합니다(시 총괄 ↔ 구단 상황실 ↔ 업체 대표). 시 직원은 안전 연락·안내까지만 맡습니다.

8. «구단 협의 후 확정» 목록

항목	잠정값
클리닝타임 실제 길이 · 편성 시각	표준 95초 · 최소 75초
팝업 공간 · 전원 · 반입 · 게시	구장 광장
상주캠 고지 자막 · 입장권 약관 저촉 여부	협의 후 확정
우천 시 대체 일정 · 이월	같은 시즌 대체 홈경기, 선거 구간 제외
상황실 단일 창구 · 인력	구단 편성
캐릭터 이용 규정	규정 확인 후 확정

원정 데이 일자는 2028-02-12 ~ 04-12(선거일 전 60일 구간, 공직선거법 제86조 관련)를 제외합니다. 2027년 7·9월은 해당 없음.

※ 모든 금액·인원은 «추정»이며 산식을 함께 적었습니다. 협의가 필요한 사항은 «관계기관 협의 후 확정»입니다. 출처: 이벤트 실행계획(2026-10). 시각·길이는 평일 18:30 경기 가정의 잠정값입니다.